

Mikro innowacje – makro korzyści

Planowany harmonogram realizacji wsparcia w ramach projektu „Mikro innowacje – makro korzyści”

L.p.	Rodzaj wsparcia	Termin realizacji wsparcia		Miejsce realizacji wsparcia
		data	godzina	

NABÓR INNOWATORÓW SPOŁECZNYCH

W związku z upłynięciem terminu wskazanego w par 6 ust 2 Procedur realizacji projektu „Mikro innowacje – makro korzyści” informujemy, że z dniem 31.12.2017 r. zakończony został nabór formularzy zgłoszeniowych do udziału w projekcie.

Informujemy, że tylko Innowatorzy, którzy zgłosili w terminie do końca grudnia 2017 r. autorski pomysł na innowację społeczną związaną z przejściem z systemu edukacji do aktywności zawodowej będą brali udział w procesie wyboru pomysłów, na rzecz których zostanie przyznany grant w ramach projektu.

PREINKUBACJA

- Z form wsparcia na tym etapie korzystają innowatorzy, którzy złożyli formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie.
- Zgodnie z założeniami zawartymi we wniosku o dofinansowanie innowatorzy na etapie preinkubacji mogą korzystać z takich form wsparcia jak: praca z Brokerem (weryfikacja pomysłu, dookreślenie grupy docelowej i narzędzi wsparcia), korzystanie z wiedzy i doświadczeń Wnioskodawcy i jego Partnerów (instytucje, organizacje, Partnerstwa, Klasty), korzystanie z zewnętrznych ekspertyz i opinii, udział w Konkursie.
- Każdy złożony formularz zgłoszeniowy przypisywany jest jednemu z Brokerów innowacji. Broker staje się od tego momentu osobą „prowadzącą” pomysłodawcę.

Etap zakończony.

INKUBACJA

- Etap, w którym docelowo będzie uczestniczyć 32 innowatorów wybranych w drodze konkursu, z którymi podpisane zostaną umowy przekazania grantu,
- Za wyjątkiem Seminariów dla innowatorów wszystkie pozostałe formy wsparcia realizowane są w zakresie, terminach i miejscach uzgadnianych indywidualnie z innowatorami na podstawie specyfikacji innowacji

1.	Realizacja form wsparcia zgodnie ze Specyfikacją Innowacji (wsparcie eksperckie, mentoringowe, coaching, szkolenia itd.)	maj 2017 – czerwiec 2018	-	Etap zakończony.
2.	Seminaria dla innowatorów	czerwiec 2017 – czerwiec 2018	-	Etap zakończony.
3.	Testowanie Innowacji w skali mikro	sierpień 2017 – czerwiec 2018	-	Etap zakończony.
4.	Ewaluacja	wrzesień 2017 – wrzesień 2018	-	Etap zakończony.
5.	Opracowanie ostatecznej wersji produktu	lipiec 2017 – marzec 2019	-	Etap zakończony.

UPOWSZECHNIENIE ORAZ PODJĘCIE DZIAŁAŃ W ZAKRESIE WŁĄCZENIA INNOWACJI DO POLITYKI I PRAKTYKI

1.	Zapoznanie potencjalnych użytkowników z wypracowanymi rozwiązaniami	styczeń 2019 – czerwiec 2019	Zgodnie ze szczegółowymi zapisami Specyfikacji Innowacji	Uzgadniane indywidualnie
2.	Seminarium upowszechniające	13 czerwiec 2019	9.30 – 15.30	Lubelskie Centrum Konferencyjne ul. A.Grottgera 2 Lublin



DANE KONTAKTOWE

Lider Projektu Lubelska Fundacja Rozwoju, ul. Rynek 7, 20 - 111 Lublin
tel. 081 528 53 02 e-mail: lfr@lfr.lublin.pl, www.lfr.lublin.pl

Partner Projektu Miejski Urząd Pracy w Lublinie, ul. Niecała 14, 20 – 080 Lublin
tel. 081 466 52 00, e – mail: mup@mup.lublin.pl, www.mup.lublin.pl

BROKERZY INNOWACJI

Cezary tel. 669 200 929, Krystyna tel. 602 680 478, Ewa tel. 664 490 109, Agata tel. 081 466 52 11